

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 8 / 23.09 2015г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер SRs 2000, инв.№ 241
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 25 /двадесет и пет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 117 130 лв. (сто и седемнадесет хиляди сто и тридесет лева) *без ДДС*.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

4302 рч x 23,50 лв./рч = 101 097 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 16 033 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, покупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/

СЪГЛАСУВАЛИ:

РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. М. Манов/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ:.....
/инж. Ан. Драгов/

А-л ПС: [Signature]

[Signature]

УТВЪРДИЛ:
 "Мини Марица Изток" ЕООД
 Изп. Директор
 Д-р. Ан. Андонов/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 2000, инв. № 241
 в Рудник "Трояново север" за 2015 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
1.2.	Подмяна на ходово звено – за 1бр	40	160
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено	120	1800
5	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите)	4	128
5.1.	Подмяна поддържаща ролка (само шарнир и ролка)	16	64
7	Наварка на звезда -1 бр	8	192
12	Ремонт на покриви (редуктор и двигател) 1 комплект	8	64
13	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	4	144
	III. Рикушетни барабани		
1	Подмяна на горен б-н	1	180
5	Ремонт на страници и чистачен нож	1	64
	V. ВГБЧ		
5	Ревизия на лагера без повдигане	1	88
8	Подмяна на вертикален вал комплект	3	288
13	Подмяна покрива на кабина -10м ²		64
	VI. Фуния		
3	Ремонт на неподвижна част	1	96
4	Ремонт на откатна стена на рот. лента и бункер	1	96

6	Подмяна на чистачен нож	1	16
7	Подмяна на ножодържача	1	16
	XI. Роторно колело		
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)	14	252
9	Подмяна на транспортен улей (бъбрек)	1	240
9.1	Ремонт без сваляне с 1/3 шиниране	1	120
11	Ремонт на щит вертикален	1	160
12	Ремонт наклонен комплект с гредя и буфер	1	70
	Общо човекочаса		4302

II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Контри за ходови звена 240x100x10	100	4,30	430
2.	Изработка на покрив за редуктор и двигател на хода	5	1645	8225
3.	Изработка покрив на кабина 10м ² - комплект	1	1120	1120
4.	Изработка на детайли за откатна стена/пчелна пита/ на роторна лента- к-т	1	1560	1560
5.	Ламарина б=15 - 9 м ²	1	1470	1470
6.	Ламарина б=8 - 9 м ²	1	828	828
7.	ПТП 90	200	12	2400
Общо:				16033

СЪГЛАСУВАЛИ:

За
„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....
/инж. Б. Желязков/

Р-л ОП “Механичен”:.....
/инж. Хр. Чолаков/

За
“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....
/инж. Пл.Петков/

СЪСТАВИЛ:
ДИРЕКТОРЪТ на
рутин "Трояново север"
/инж. Б. Асенов/

УТВЕРЖАВАМ:
УПРАВИТЕЛЯ на
"Енергопроект Раднево" ЕООД
/инж. И. Василев/

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на батер Rs 2000 дъ 241 в рулинк "Трояново север" през 2015 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Организация на ремонтната дейност																											
I. Ходов механизъм																											
1.2	Подмяна на ходово звено – за 1бр - 40бр.																										
4	Ремонт и навивка на място на 1бр звено - 120бр.																										
5	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите) - 4бр.																										
5.1	Подмяна поддържаща ролка (само шарнир и ролка) - 16бр.																										
7	Навивка на звена - 1 бр - 8бр.																										
12	Ремонт на покрив (редуктор и двигател) 1 комплект - 8бр.																										
13	Ремонт грес инсталации на една двойка вериги - 4бр.																										
III. Ръководни барабани																											
1	Подмяна на горел б-н																										
5	Ремонт на страници и чистачен нож																										
V. ВЪЗЧ																											
5	Ремонт на лагер без повдигане																										
8	Подмяна на вертикален вал комплект - 3бр.																										
13	Подмяна покрива на кабина -10м ²																										
VI. Фурни																											
3	Ремонт на неподвижна част																										
4	Ремонт на откатна стена на рот. лента и буксер																										
6	Подмяна на чистачен нож																										
7	Подмяна на ножодържаща																										
XI. Роторно колело																											
1	Смяна на една обвивка и шиниране (за 1 брой) - 14бр.																										
9	Подмяна на транспортен улей (бъбрек)																										
9.1	Ремонт без свалване с 1/3 шиниране																										
11	Ремонт на шит вертикален																										
12	Ремонт наклонен комплект с греда и бункер																										
Функционални проби. Издаване на багера																											

СЪСТАВИЛ:
ДИРЕКТОРЪТ на
рутин "Трояново север"
/инж. И. Василев/