



СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за финализиране на договор № МТ-395/11.09.2014 г. – БД № 1697/05.09.2014 г.

Днес, 14.12 2015 г., в град Раднево, област Стара Загора, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя: отдел „Логистика и контрол”, гр. Раднево

Контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя отдел „Механооборудване”, към управлението на Дружеството

и

„ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД, ГР. ВЕЛИНГРАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 112630417, с адрес град Велинград, ул. „Петър Берон” № 47, тел.: 035614408; 0886 548541, представлявано от **Владимир Иванов - Управител**, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, се сключи настоящия споразумителен протокол за следното:

1. Към 24.11.2015 г. страните констатираха следното:

- налице е забава в изпълнението на доставките по договор № МТ-395/2014 г. от страна на Изпълнителя, при която съгласно т.15.2 от Договора, Възложителят е начислил неустойка за времето на забава в размер както следва:

- по фактура 1*556/29.10.2014 г. – 147,37 лв.;
- по фактура 1*558/31.10.2014 г. – 328,39 лв.;
- по фактура 1*560/31.10.2014 г. – 487,94 лв.;
- по фактура 1*573/18.11.2014 г. – 578,52 лв.;

- „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево има финансови задължения към „Трансметал” ЕООД, гр. Велинград към 31.10.2015 г. по договор № МТ-395/2014 г., както следва:

- по фактура 1*663/11.03.2015 г. – 37 516,44 лв.;
- по фактура 1*666/13.03.2015 г. – 418,32 лв.;

- „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево дължи неустойки за забавени плащания към „Трансметал” ЕООД, гр. Велинград във връзка с изпълнението на Договор № МТ-395/2014 г. в общ размер на 29 857,72 лева.





2. Страните се споразумяха, че приключват договорните си взаимоотношения по договор №-МТ 395/2014 г. без да имат финансови претенции една към друга за дължими санкции и неустойки за забавено изпълнение и забавено плащане.
3. Страните ще предприемат необходимите счетоводни операции за възстановяване на начислените и удържани от „Мини Марица – Изток” ЕАД неустойки от дължимите плащания към „Трансметал” ЕООД.
4. „Трансметал” ЕООД, гр. Велинград декларира, че няма да претендира санкции и неустойки за забавени плащания от страна на „Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево във връзка с изпълнението на договор № МТ-395/11.09.2014 г.

Настоящият споразумителен протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Андон Андонов -
Изпълнителен Директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Ивандов
Управител



Съгласували:

Гергана Стоянова - Главен счетоводител

Иван Дянков - Ръководител отдел Търговски

Антон Драгов - Ръководител отдел Механооборудване

Стефан Желев - Ръководител Правна служба

Изготвил: Даниел Демирев - Експерт Търговия

