



**ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ
ЗА СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР № МТ- 042/16.02.2015 год.**

Днес 15.02.2016 год. в град Раднево, област Стара Загора, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол”.

Контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя се изпълнява от отдел „Инвестиции” и отдел „Електрооборудване”, управление.

И

„ТИЛКОМ” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 121871118, ИДН по ДДС BG 121871118, със седалище и адрес на управление, и адрес за кореспонденция град София п.код 1528, Гара Искър, ул. „Поручик Неделчо Бончев” №1, телефон: (02) 9799760, 9799770, факс: (02) 9799750, e-mail: office@tilcom-bg.com; Разплащателна сметка: BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG 52 UNCR 7630 1012 2946 02, Банка: УниКредит Булбанк АД, град София, пл. Света Неделя 7, представлявано от Управителя - **Панайот Йорданов Божилов**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание Докладна записка от ръководител отдел Електрооборудване (вх.№ 1352/15.02.2015г.) и на основание раздел 5, точка 5.3 от Договор № МТ- 042/16.02.2015 год., страните се споразумяха следното:

1. Спират по взаимно съгласие сключения между тях Договор № МТ- 042/16.02.2015 год. с предмет: „Доставка на шлангови кабели Ср.Н. /средно напрежение/ 6/10 kV и 12/20 kV /по спецификация“, считано от датата на подписване на настоящия протокол.

Мотиви: Във връзка със създадената остра ликвидна криза при Възложителя, възникнала в резултат на непогасени, от страна на контрагенти на Възложителя, задължения за доставени въглища, е необходимо изпълнението по договора да бъде спряно.



2. Договорът се спира до подписване на нов двустранен протокол за продължаване на изпълнението на договора, като крайният срок за изпълнението му се удължава с периода на спирането.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Иван Иванов
Ръководител отдел „Електрооборудване“

Стефан Желев
Ръководител „Правна служба“

Изготвил:
Красимира Георгиева
Експерт търговия отдел „Търговски“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПАНАЙОТ БОЖИЛОВ
Управител

