



СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор № MT-126...../2016 г.

Днес, 29.03.....2016 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: **833017552**, ИДН по ДДС: **BG 833017552**; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” - №13, представлявано от **Андон Петров Андонов – Изпълнителен Директор**, наричано за краткост: **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и отговорник по отчета на договора е:

- Рудник „Трояново-север” с. Ковачево

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от следните отдели на „Мини Марица-изток“ ЕАД - Управление :

- ОП „ПТО”
- ОП „Маркшайдерски”
- ОП „Геоложки”

и

„БУЛКОМЕРС” ООД – ГРАД РАДНЕВО, със седалище и адрес на управление: град Раднево п.к. 6260, ул. „Георги Димитров” №5, вх.Б, ап.2, тел.: 0417/83136, факс: 0417/83136, e-mail: bulkomers99@abv.bg, вписано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията, ЕИК: 123156949, ИН по ДДС: BG 123156949, представлявано от управителя **Красимир Иванов Косев** от друга страна, наричано за краткост: **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

На основание т. 1.1, буква „б“ от договора, във връзка с писмо № ДМ 129/22.01.2016 г. от инж. Митко Донев - ръководител отдел „Производствено – технологичен“ на Възложителя, страните се споразумяха за следното:

1. Променя се мястото за изкопаване и мястото за насипване, посочено в ситуацията към техническата спецификация на Възложителя (Приложение №2 към договора). Новото място е указано в Схема на мястото на изкопаване, транспортиране и насипване на земни маси от 2016 г. до 2018 г. (Приложение №1 към настоящото споразумение). Новото място е в рамките на договореното средно транспортно разстояние.



2. Всички останали клаузи на договора остават не променени.

Настоящото Споразумение №1 се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Приложения към споразумението:

Приложение №1 - Схема на мястото на изкопаване, транспортиране и насипване на земни маси от 2016 г. до 2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Митко Донев
Ръководител отдел „Производствено – технологичен”

Павел Карачолов
Ръководител отдел „Геомониторинг”

Петър Аризанов
Ръководител отдел „Маркетинг”

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски”

Господин Вълчев
Юрисконсулт, „Правна служба”


Изготвил:
Вioleta Toteva
Експерт търговия, отдел „Търговски”



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КРАСИМИР КОСЕВ
Управител





**Вътрешно насипище
на рудник "Трояново-1"**

Схема на местата за изкопаване, транспортиране и
насипване на земни маси от 2016 до 2018г.

УЧАСТЪК № 1-750 000 м2
УЧАСТЪК № 2-750 000 м2

- изкоп
- насил
- черен път