



СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор № МТ-...131.../2016 г.

Днес, 04.04.....2016 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: **833017552**, ИДН по ДДС: **BG 833017552**; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.„Георги Димитров” - №13, представлявано от **Андон Петров Андонов – Изпълнителен Директор**, наричано за краткост: **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и отговорник по отчета на договора е:

- Рудник „Трояново-север” с. Ковачево

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от следните отдели на „Мини Марица-изток“ ЕАД - Управление :

- ОП „ПТО”
- ОП „Маркшайдерски”
- ОП „Геоложки”

и

„РУЕН ХОЛДИНГ” АД – ГРАД КЮСТЕНДИЛ, със седалище и адрес на управление: град Кюстендил, ул. „Оборище” №5, тел.: 078/550440, факс: 0787/550440, e-mail: ruenholding@yahoo.com , вписано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията, ЕИК: 109050379, ИН по ДДС: BG 109050379, представлявано от изпълнителния директор **Кирил Василев Паргов** от друга страна, наричано за краткост: **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

На основание т. 1.1, буква „б“ от договора, във връзка с писмо № ДМ 129/22.01.2016 г. от инж. Митко Донев - ръководител отдел „Производствено – технологичен“ на Възложителя, страните се споразумяха за следното:

1. Променя се мястото за изкопаване и мястото за насипване, посочено в ситуацията към техническата спецификация на Възложителя (Приложение №2 към договора). Новото място е указано в Схема на мястото на изкопаване, транспортиране и насипване на земни маси от 2016 г. до 2018 г. (Приложение №1 към настоящото споразумение). Новото място е в рамките на договореното средно транспортно разстояние.



2. Всички останали клаузи на договора остават не променени.

Настоящото Споразумение №1 се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Приложения към споразумението:

Приложение №1 - Схема на мястото на изкопаване, транспортиране и насипване на земни маси от 2016 г. до 2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор



Митко Донев

Ръководител отдел „Производствено – технологичен“

Павел Карачолов

Ръководител отдел „Геоложки“

Петър Аризанов

Ръководител отдел „Маркшайдерски“

Иван Дянков

Ръководител отдел „Търговски“

Господин Вълчев

Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:

Виолета Тотева

Експерт търговия, отдел „Търговски“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КРИЛ ТЪРГОВ

Изпълнителен директор





Вътрешно насипище
на рудник "Трояново-1"

изкоп
насип
черен път

Схема на местата за изкопаване, транспортиране и
насищане на земни маси от 2016 до 2018г.

УЧАСТЪК №2 - 750 000 м²

М 1:20 000

сметане / изготвяне
[Signature]