



## **СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №1**

съгласно т.5.4 на договор № МТ-159/30.04.2015г.

Днес 18.04 2016г. в град Раднево, се подписа настоящият протокол между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” - №13, представлявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен директор, наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета за изпълнението на договора е: *отдел „Логистика и контрол”*

Контрол по изпълнението на договора осъществява: *отдел “Механооборудване”*

**и**

**“ТИВИ ГРУП” ООД – ГР. ДИМИТРОВГРАД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 836146560, ИДН по ДДС: BG836146560 със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Вилхелм Пик“ №10, тел.: 0391/61561 факс: 0391/63080; Разплащателна сметка: BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG 18 RZBB91551086821019; банка: “Райфайзенбанк България” ЕАД – клон Димитровград, представлявано от **Веселин Николов Милев-Управител**, наричано за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

### **СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:**

1. На основание т.5.4. от сключения договор № МТ 159/30.04.2015г. с предмет доставка на лагери за ролки за ГТЛ, сключен в резултат на проведена открита процедура с предмет: „Доставка на лагери за ролки за ГТЛ “- реф. № 166/2014г. – ЗОП, считано от датата на подписване на настоящия протокол страните спират изпълнението на договора за **срок от 120 дни**.

**Мотиви:** Поради забавяне в плащанията от консуматорите на въглища, към момента на подписване на настоящият протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е в състояние да осигурява извършването на плащането на доставяните от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора изделия.

2. След отпадане на причините довели до спиране изпълнението на договора, ще се състави нов споразумителен протокол за продължаване на изпълнението на договора, като крайният срок за изпълнението му се удължава с периода на спирането – 120 дни.

3. При подписването на настоящия Споразумителен протокол Изпълнителят се задължава да осигури продължаване валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на Договора – до 27.09.2016 г.

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Споразумителен протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ВЕСЕЛИН МИЛЕВ**  
**УПРАВИТЕЛ**



Гергана Стоянова  
Главен счетоводител


Иван Дянков  
Ръководител отдел „Търговски“

Антон Драгов  
Ръководител отдел „Механооборудване“

Стефан Желев  
Ръководител „Правна служба“

Изготвил:  
Дияна Колева  
експерт търговия

ДО  
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД - ГР. РАДНЕВО  
ГР. РАДНЕВО 6260  
УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №13



гр. Хасково, 26.04.2016 г.

### Промяна №2

**ОТНОСНО:** Банкова гаранция Реф. № LGISS25808/15/HS за изпълнение на договор за обществена поръчка от 02.04.2015 г. в размер на BGN 3.380,00, издадена във Ваша полза по нареждане на "ТИВИ ГРУП" ООД, гр. Димитровград

Ние, **Райфайзенбанк (България) ЕАД**, със седалище и адрес на управление бул. Никола Вапцаров № 55, Експо 2000, Район Лозенец, София 1407, Ви уведомяваме, че по нареждане на **"ТИВИ ГРУП" ООД**, гр. Димитровград променяме горепосочената банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка, както следва:

- Продължаваме срока на валидност на гаранцията до **27.09.2016 г.**

Всички останали условия по гаранцията остават непроменени.

Настоящата Промяна № 2 няма самостоятелно действие и е неразделна част от банкова гаранция Реф. № LGISS25808/15/HS за изпълнение на договор за обществена поръчка.

С уважение,

Станислав Стоянов:  
/Мениджър РКЦ – Хасково/



Димитър Димитров:  
/Специалист корпоративно кредитиране/

**РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД**